


**pon** 2014-2020  
Per la scuola  
con azioni a ciclo  
per l'aggiornamento

Ministero dell'Istruzione

**UNIONE EUROPEA**  
Fondo sociale europeo



**ISTITUTO COMPRESIVO "ANGELO RONCALLI" QUARTO D'ALTINO (VE)**  
via Roma 21 • tel 0422824139 • fax 0422828524 •  
C.F. 84003840273 • cod. mec. VEIC82200L • <http://www.icroncalli.edu.it>  
e-mail: [veic82200l@istruzione.it](mailto:veic82200l@istruzione.it) • pec: [veic82200l@pec.istruzione.it](mailto:veic82200l@pec.istruzione.it)

Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 "Ambienti e laboratori per l'educazione e la formazione alla transizione ecologica". Azione 13.1.3 – "Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo".

CUP: G59J22000420006

CNP: 13.1.3A-FESRPN-VE-2022-107

TITOLO: Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo

**REGISTRO GIORNALIERO ATTIVITA' – COLLAUDATORE – PROF. GIOVANNONE FEDERICO**

Data	Ora entrata	Firma	Ora uscita	Firma	Numero ore	Attività svolta	Firma DS
26/08/2022	10:30	Federico Giovanni	11:30	Federico Giovanni	1	Sopralluogo con Ditta Traubio per preventivo di realizzazione pavimentazione	Federico
27/08/2022	10:00	Federico Giovanni	11:15	Federico Giovanni	1:15	Predisposizione lista materiale minuto per i diversi plessi (Leroy Merlin)	Federico
28/08/2022	10:00	Federico Giovanni	11:15	Federico Giovanni	1:15	Ordine materiale minuto presso Leroy Merlin	Federico
29/09/2022	14:00	Federico Giovanni	14:30	Federico Giovanni	0:30	Controllo e collaudo punto acqua e relativa tubazione	Federico
12/10/2022	14:00	Federico Giovanni	14:30	Federico Giovanni	0:30	Controllo visivo di materiale (fioriere)	

19/10/2022	14:00	Barraco Barraco	15:00	Barraco Barraco	1	Supervisione scarico materiale (terriccio e argilla espansa) e controllo visivo	Barraco
11/11/2022	11:00	Barraco Barraco	12:00	Barraco Barraco	1	Sopralluogo per organizzazione lavori ditta Cristino Libero	Barraco
28/11/2022	14:00	Barraco Barraco	15:00	Barraco Barraco	1:15	Supervisione lavori ditta Cristino Libero	Barraco
29/11/2022	14:00	Barraco Barraco	17:00	Barraco Barraco	3	Montaggio dei due kit HortoMio	Barraco
30/11/2022	11:00	Barraco Barraco	12:00	Barraco Barraco	1:15	Collaudo dei due kit HortoMio	Barraco
16/12/2022	11:00	Barraco Barraco	12:00	Barraco Barraco	1	Sopralluogo con Comune per organizzazione posizionamento fioriere di cemento	Barraco
21/12/2022	13:30	Barraco Barraco	15:00	Barraco Barraco	1:30	Ricevimento e controllo materiale presso Leroy Merlin	Barraco
21/12/2022	15:00	Barraco Barraco	16:30	Barraco Barraco	1:30	Trasporto materiale Leroy Merlin presso plessi	Barraco
				Tot. Ore	16		

Le attività prestate per il progetto **13.1.3A-FESR PON-VE-2022-107** sono state correttamente effettuate oltre l'orario di lavoro ordinario.

Il Dirigente Scolastico  
 Prof.ssa Santina Barraco  
 Santina Barraco