

ISTITUTO COMPRENSIVO "ANGELO RONCALLI" QUARTO D'ALTINO (VE)
via Roma 21 • tel 0422824139 • fax 0422828524 •
C.F. 84003840273 • cod. mec. VEIC82200L • <http://www.icroncalli.edu.it>
e-mail: veic82200l@istruzione.it • pec: veic82200l@pec.istruzione.it

































Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 "Ambienti e laboratori per l'educazione e la formazione alla transizione ecologica". Azione 13.1.3 – "Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo".

CUP: G59J22000420006

CNP: 13.1.3A-FESRPN-VE-2022-107

TITOLO: Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo

REGISTRO GIORNALIERO ATTIVITA' – PROGETTISTA – PROF.SSA ELISA BONETTO

Data	Ora entrata	Firma	Ora uscita	Firma	Numero ore	Attività svolta	Firma DS
05/08/2022	8,00		14,00		6	Ricognizione delle esigenze formulate dai vari plessi, progettazione preliminare Sopralluogo degli spazi destinati alla progettazione presso la Scuola secondaria "Roncalli"; restituzione planimetrica del rilievo.	
08/08/2022	9,00		13,00		4	Redazione del progetto esecutivo con realizzazione di planimetrie in formato digitale.	
08/08/2022	14,00		18,00		4	Redazione del progetto esecutivo con realizzazione di planimetrie in formato digitale.	
09/08/2022	9,00		13,00		4	Redazione del progetto esecutivo con realizzazione di planimetrie in formato digitale.	
09/08/2022	14,00		18,00		4	Redazione del capitolato tecnico.	
10/08/2022	9,00		13,00		4	Redazione del piano degli acquisti.	
10/08/2022	14,00		18,00		4	Relazione descrittiva dell'intervento e trasmissione progetto.	
16/08/2022	14,30		18,30		4	Supporto per ricerche di mercato (convenzioni Consip e Mepa) e per richieste di offerte per forniture e servizi.	
17/08/2022	8,30		12,30		4	Inserimento forniture e servizi, incarichi a personale in piattaforma PON. Condivisione con DS RUP della procedura da seguire. Trasmissione richiesta di consulenza a RSPP per stesura Duvri.	
25/08/2022	9,00		11,00		2	Contatto con Ditte fornitrici per sopralluoghi e richieste di offerta, aggiornamento al personale amministrativo	

26/08/2022	10,30	Barraco	11,30	Barraco	1	Sopralluogo con Ditta Garbuio per preventivo di realizzazione pavimentazione	Barraco
06/09/2022	9,00	Barraco	11,00	Barraco	2	Inserimento in piattaforma di forniture e servizi a seguito dei preventivi di spesa pervenuti.	Barraco
22/09/2022	11,00	Barraco	12,00	Barraco	1	Verbale di variazione progetto per pitture da esterni	Barraco
04/10/2022	18,00	Barraco	19,00	Barraco	1	Verbale di variazione progetto per bacheche e orto idroponico	Barraco
10/10/2022	12,00	Barraco	13,00	Barraco	1	Verbale di variazione progetto e valutazione preventivi per la sistemazione del terreno	Barraco
10/10/2022	15,00	Barraco	17,00	Barraco	2	Inserimento in piattaforma di forniture e servizi a seguito degli affidamenti di servizi e forniture.	Barraco
13/10/2022	14,00	Barraco	16,00	Barraco	2	Inserimento in piattaforma di forniture e servizi a seguito degli affidamenti di servizi e forniture.	Barraco
			Tot. 50 ore				

Le attività prestate per il progetto 13.1.3A-FESRPN-VE-2022-107 sono state correttamente effettuate oltre l'orario di lavoro ordinario.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Santina Barraco

Santina Barraco